ANOTÂCIJA

Ðajâ praktiskajâ darbâ tiek sastâdîts programmatûras izstrâdes projekta grafiks un plâns, izmantojot programmatûras pârvaldîbâ lietojamo CASE- rîku MS Project. Ðîs rîks atbalsta programmatûras projekta pârvaldnieku projekta plânoðanâ un resursu izlietojuma kontrolç. Darbâ tiek dotas ðî rîka loga izdrukas ar sîkiem paskaidrojumiem par iespçjamiem ievaddatiem.

Kopumâ darba atskaite satur 22 lappuses un 22 zîmçjumus.

SATURS

1. Uzdevums

2. Rîka apraksts

2.1. Uzdevumu informâcijas logs

2.2. Resursu informâcijas logs

3. Grafika un plâna sastâdîðana

4. Secinâjumi

Pielikums

1. UZDEVUMS

1 variants

Sastâdît uzdotas programmatûras sistçmas izstrâdes plânu un grafiku, lietojot rîku MS Project, kas atradâms pçc Internet adreses

www.msproject.com

Programmatûras sistçmâ, kuras izstrâde ir jâplâno, paredzçti 50 KLOC un 3 cilvçki.

2. RÎKA APRAKSTS

MS Project rîka darba apgabals sastâv no trim daïâm:

· pirmajâ tiek piedâvâtas izvçlei iespçjamo tehniku ikonas (kalendâra sastâdîðanas ikona, Ganta kartes ikona utt.);

· otrajâ daïâ tiek attçloti projekta uzdevumu nosaukumi un numuri;

· treðâ daïa ir nekas cits, ka izvçlçtas tehnikas darba logs.

2.1. Uzdevumu informâcijas logs

Divas reizes noklikðíinot uzdevuma nosaukuma ievades laukâ, var nokïût Uzdevumu Informâcijas (Task Information) ievades logâ.

Ðîs logs sastâv no piecâm lapâm:

1. Uzdevuma vispârîgas informâcijas lapa (General);

2. Uzdevuma priekðteèu specificçðanas lapa (Predecessors);

3. Resursu informâcijas lapa (Resources);

4. Papildus informâcijas lapa (Advanced);

5. Uzdevuma apraksta lapa (Notes).

Apskatîsim katru no ðîm lapâm atseviðíi.

Uzdevuma vispârîgas informâcijas lapa. Tâ ïauj specificçt izpildâma uzdevuma nosaukumu, tâ pabeigtîbas pakâpi uz tekoðo datumu, uzdevuma izpildes uzsâkðanas un pabeigðanas datumus vai ilgumu dienâs, ka arî tâ prioritâti, kuras vçrtîba var mainîties no vislielâkâs (VeryHigh) lîdz viszemâkajai (VeryLow). Uzdodot uzdevuma uzsâkðanas un pabeigðanas datumu, nav nepiecieðams norâdît tâ ilgumu, jo rîks to aprçíina automâtiski, neieskaitot brîvdienas.

2.1.1. zîm. Uzdevuma vispârîgas informâcijas lapa

Uzdevuma priekðteèu specificçðanas lapa. Ðajâ lapâ tiek attçlots uzdevuma nosaukums un ilgums, kâ arî tiek specificçta informâcija par tâ iespçjamo priekðteèu nosaukumiem un to sasaistîðanas tipu ar tekoðo uzdevumu. Ja ir divi uzdevumi U1 un U2, tad to sasaistîðanas tips var bût viens no ðâdiem:

1. uzdevums U2 sâkas beidzoties uzdevumam U1 (Finish- to- Start);

2. uzdevums U2 sâkas vienlaikus ar uzdevumu U1 (Start- to- Start);

3. uzdevums U2 beidzas vienlaikus ar uzdevumu U1 (Finish- to- Finish);

4. uzdevums U2 beidzas sâkoties uzdevumam U1 (Start- to- Finish);

Turklât ðajâ lapâ var uzdot uzdevuma- priekðteèa aizkavçðanas laiku dienâs.

2.1.2. zîm. Uzdevuma priekðteèu specificçðanas lapa

Resursu informâcijas lapa. Tâ satur uzdevuma nosaukumu un ilgumu, kâ arî ïauj uzdot uzdevumam piesaistîto resursu vienîbu procentuâlo vçrtîbu.

2.1.3. zîm. Resursu informâcijas lapa

Papildus informâcijas lapa. Vispirms ðeit ir iespçjams uzdot uzdevuma ierobeþojuma tipu. Tas var pieòemt vçrtîbas:

1. uzdevums sâkas pçc iespçjas âtrâk/ vçlâk (As Soon As Possible, As Late As Possible);

2. uzdevums  sâkas ne agrâk/ vçlâk par norâdîto datumu (Start no Earlier then, Start no Late then);

3. uzdevums beidzas ne agrâk/ vçlâk par norâdîto datumu (Finish no Earlier then, Finish no Late then);

4. uzdevumam jâbeidzas/ jâsâkas noteiktajâ datumâ (Must Finish on, Must Start on);

Pie tam var uzdot uzdevuma tipu:

· fiksçta ilguma uzdevums (Fixed duration);

· fiksçta darba uzdevums (Fixed work);

· fiksçto resursu vienîbu uzdevums (Fixed unit).

Ðajâ lapâ uzdevumu var iezîmçt, kâ ðíirtni programmatûras projekta izstrâdç.

2.1.4. zîm. Papildus informâcijas lapa

Uzdevuma apraksta lapa.  Tâ ïauj specificçt specifisku informâciju par tekoðo uzdevumu vienkârða teksta veidâ.

2.2. Resursu informâcijas logs

Izvçloties ikonu panelî Resource pogu, var nonâkt logâ (Resource Information), kurâ var uzdot informâciju, kas attiecas uz uzdevumos izmantojamiem resursiem. Ðîs logs sastâv no èetrâm lapâm:

1. Resursu vispârîgas informâcijas lapa (General);

2. Darba laika informâcijas lapa (Working Time);

3. Izmaksu tabulu lapa (Costs);

4. Resursu apraksta lapa (Notes).

Resursu vispârîgas informâcijas lapa. Ðajâ lapâ var uzdot resursa nosaukumu, tâ pieejamîbu(resurss ir pieejams visâ projekta garumâ vai tikai konkrçtajâ periodâ) un resursa vienîbu skaitu procentos.

2.2.1. zîm. Resursu vispârîgas informâcijas lapa

Darba laika informâcijas lapa. Piedâvâ izvçlçties kalendâra tipu, uz kura balstâs darba laiks, darba laiku dienâ jebkuram datumam, kâ arî definçt darba dienas un brîvdienas jebkurâ mçnesî.

2.2.2. zîm. Darba laika informâcijas lapa

Izmaksu tabulu lapa. Ðajâ lapâ var specificçt izmaksas, kas ir saistîtas ar doto resursu standarta darba dienai, vai par virsnormas darbu, uzdot izmaksu pieaugðanas tipu.

2.2.3. zîm. Izmaksu tabulu lapa

3. GRAFIKA UN PLÂNA SASTÂDÎÐANA

Lai uzkonstruçtu projekta grafiku un plânu, tiek pieòemts, ka projekta ietvaros tiek realizçti 14 uzdevumi:

1. Prasîbu analîze;

2. prasîbu dokumenta noformçðana un nodoðana. Ðîs uzdevums sâkas uzreiz pçc pirmâ uzdevuma pabeigðanas un tiek nozîmçts, ka ðíirtne projekta izstrâdç.

3. Sistçmas arhitektûras projektçðana. Tâ seko tikai pçc prasîbu dokumenta nodoðanas.

4. Lietotâja interfeisa projektçðana, kas sâkas vienlaikus ar treðo uzdevumu un iet tam paralçli.

5. Datu struktûru projektçðana, kas sâkas vienlaikus ar uzdevumiem 3 un 4 un iet tam paralçli;

6. Sistçmas specifikâcijas izstrâde ,kas sâkas tikai pçc uzdevuma 3 pabeigðanas;

7. Sistçmas komponentu projektçðana, kas sâkas vienlaikus ar 6 uzdevumu;

8. Interfeisa projektçðana, kas seko aiz 6 uzdevuma;

9. Algoritmu projektçðana, kas seko uzreiz pçc 7 uzdevuma pabeigðanas;

10. Programmatûras projekta noformçðana un nodoðana. Ðîs uzdevums tiek atzîts par ðíirtni un sâkas tikai pçc 8, 9, 3, 4 uzdevumu pabeigðanas;

11. Kodçðana, kas sâkas neagrâk par programmatûras projekta nodoðana;

12. Atkïûdoðana, kas seko uzreiz pçc kodçðanas;

13. Izlaides koda nodoðana. Ðîs uzdevums tiek atzîts par ðíirtni;

14. Verifikâcija un validâcija, kas sâkas uzreiz pçc izlaides koda nodoðanas.

Iegûtais kalendâra plâns ir attçlots pielikuma 3.1. zîmçjumâ. Tajâ var redzçt, ka projekts sâkas 1999. gada 9.decembrî un beidzas 2000.gada 4.maijâ. kalendârâ ir attçlota katra uzdevuma izpildes ilgums dienâs.

Pielikuma 3.2. zîmçjumâ ir attçlota Gante karte, kurâ var redzçt aiz kâ seko kâds uzdevums un kâdas ðíirtnes eksistç.

Pielikuma 3.3. zîmçjumâ tiek attçlots katrs uzdevums, tâ uzsâkðanas un beigas datums, kâ arî parâdîts kritiskais ceïð.

4. SECINÂJUMI

Apskatîtais MS Project CASE- rîks piedâvâ projekta pârvaldniekam tieðâm spçcîgas iespçjas, kas ïauj veikt uzdevumu koordinçðanu un plânoðanu, dalît resursus, meklçjot optimâlâko risinâjumu, noteikts iespçjamas izmaksas. Ðî rîks ir pietiekami çrts izmantoðanâ, bet var atzîmçt arî tâdus trûkumus, ka kalendâra attçlojums nav pietiekami uzskatâms, bet Ganta kartç netiek specificçti uzdevumu numuri, kas sareþìo tâs uztverðanu.

PIELIKUMS

3.1. zîm. Projekta kalendâra plâns

3.2. zîm. Ganta karte

3.3. zîm. Pert diagramma

